Atividade de Modelagem de software

17 de ago de 2021

http://

Gerente de Projeto Vitor

Data inicial/final do projeto 13 de ago de 2021 - 17 de nov de 2021

Concluído0%Tarefa24Pessoas6

2

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final				
Levantamento de requisitos com o cliente	13/08/2021	18/08/2021				
Apresentação da equipe	19/08/2021	19/08/2021				
Apresentação do projeto	19/08/2021	24/08/2021				
Mostrar exemplos para adaptação ao projeto	19/08/2021	19/08/2021				
Definição das ferramentas utilizadas para cada fase do projeto	24/08/2021	24/08/2021				
Definição das datas de entrega de cada fase do projeto	24/08/2021	24/08/2021				
Início do projeto	25/08/2021	13/10/2021				
Documentação dos requisitos	25/08/2021	02/09/2021				
Modelagem do banco de dados	25/08/2021	02/09/2021				
Documentação do Banco de dados	03/09/2021	10/09/2021				
Desenvolvimento das classes do projeto	07/09/2021	14/09/2021				
Desenvolvimento da DAO	07/09/2021	14/09/2021				
Documentação das classes e DAO	15/09/2021	22/09/2021				
Desenvolvimento de tela	15/09/2021	29/09/2021				
Desenvolvimento dos controladores de regra de negócio	15/09/2021	29/09/2021				
Reunião com o cliente e o gerente de projetos	22/09/2021	22/09/2021				
Junção entre front end e back end	30/09/2021	08/10/2021				
Documentação dos códigos	23/09/2021	13/10/2021				
Teste do programa	14/10/2021	21/10/2021				
Reunião para feedback dos testes	22/10/2021	22/10/2021				
Ajustes após a realização dos testes	25/10/2021	08/11/2021				
Documentar testes e atualizações	22/10/2021	15/11/2021				
Reunião de apresentação do projeto ao cliente	09/11/2021	09/11/2021				
Publicação do projeto	16/11/2021	16/11/2021				

Pessoas

Nome Vitor	Função
Vitor	Gerente de Projeto
Willian	Desenvolvedor
José	Escritor de documentação
João	Desenvolvedor
Maria	Sem função específica
Joana	Sem função específica

3

Gráfico Gantt




Diagrama de pessoas

GANTT. project		2021			ı					ı											
Nome	Função	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52
		08/08/2021	15/08/2021	22/08/2021	29/08/2021	05/09/2021	12/09/2021	19/09/2021	26/09/2021	03/10/2021	10/10/2021	17/10/2021	24/10/2021	31/10/2021	07/11/2021	14/11/2021	21/11/2021	28/11/2021	05/12/2021	12/12/2021	19/12/2021
Vitor	Gerente de P																				
₩illian	Desenvolved				200%	300%		200%													
∄ ■ José	Escritor de d																				
∃ • João	Desenvolved							200%													
■ Maria	Sem função																				
± ● Joana	Sem função																				

5